

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
山形県	朝日町	中部地区	本町														
			西町														
			栄町														
			助ノ巻														
			大町														
			元町														
			西原														
			前田沢														
			新宿														
			四ノ沢														
			小原														
			宿														
			沼向														
			平														
			大隅														
			古楨														
			送橋														
			下芦沢														
			水本														
			杉山														
			松原														
		宇津野															
		大滝															
		雪谷															
		緑町															
				西部地区	常盤												
					夏草												
					長沼												
					西船渡												
					八ツ沼												
					能中												
					高田												
					太郎第一												
					太郎第二												
					太郎第三												
					石須部												
					立木												
				白倉													
				松程													
				大船木													
				今平													
				北部地区	大谷第一												
		大谷第二															
		大谷第三															
		大谷第四															
		大谷第五															
		大谷第六															
		大谷第七															
		中沢															
		真中															
		舟渡															
		栗木沢															
		川通															
		大暮山															
		大沼															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。