

都市再生整備計画 フォローアップ報告書

わごう
和合地区

やま がた けん あさひまち
山形県朝日町

平成30年3月

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	まちづくり・コミュニティ活動開催数	(回/年)	149	220	222	確定 見込み ●	○	あり なし	235	H29年12月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	新たな地域のコミュニティ活動の場として利用されており、地域活動の活性化に繋がっている。
指標2	住民満足度	%	40.1	45.0	49.6	確定 見込み ●	○	あり なし	45.2	H29年12月	○	上位2項目ともに満足度が下がった。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地域の課題に対応した事業を実施したことが住民の満足度に繋がっている。
指標3	イベント・地域づくり活動参加者数	(人/年)	1,200	2,030	2,252	確定 見込み ●	○	あり なし	2,131	H29年12月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	イベント開催や地域づくりの活動機会が増え参加者の増加に繋がった。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	地域活動の参加経験率	%	77.6	/	83.1	確定 見込み ●	/	/	82.8	H29年12月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	当事業が後押しとなり、住民の地域活動に対する意識が高まり、これまで参加したことがない人達の活動参加に繋がった。
その他の数値指標2	継続したまちづくり活動の満足度	%	13.8	/	14.9	確定 見込み ●	/	/	11.7	H29年12月	/	上位2項目目「どちらかといえば満足」の満足度が下がった。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	上位1項目では満足度は上がっており、継続したまちづくり活動に関して一定の効果があったと評価できる。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	地域交流の維持・活性化	・マイロードサポート事業による地区の清掃 ・住宅リフォーム等補助事業による定住支援 ・地域連携活動事業によるりんご交流祭等の開催	・地域の清掃事業に約200人が参加 ・住宅リフォームや新築の補助により、定住者の増加 ・りんご交流祭等のイベントを通じた地域交流の拡大	・空き家の利活用による定住促進 ・地域活動に対する補助の継続、見直し
	地域防災機能の強化	・防災マップの作成 ・備蓄(非常食、水、毛布)の支給 ・消防団への活動資金の援助、ポンプ車等の機関研修の開催 ・雪対策事業による民家や集落道の除雪、雪下ろし	・住民の地域防災に対する意識の向上 ・備蓄支給や研修を通じた防災機能の強化 ・家屋倒壊の予防、冬期間の歩行者空間の確保	・住民への地域防災に対する意識の更なる向上 ・消防団員の勧誘、防災施設(消火栓等)の整備
	地域資源の積極的な活用	・観光案内所による広場のPR	・広場利用者の増加	・道の駅「りんごの森」と連携したイベントの開催 ・広場のPR強化
改善策	住民のまちづくりに対する意識の維持・向上	・地域提案型交付金事業による住民向けの収穫感謝祭の開催	・住民のまちづくりに対する関心、意識の向上	・まちづくり勉強会やワークショップの開催 ・リーダー育成のためのプロジェクトの開催
・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	安全・安心な生活環境の拡大	・地域提案型交付金事業による集落道の舗装 ・消流雪溝の整備	・安全、安心に通行できる道路の確保 ・冬期間の雪捨場不足の解消、歩行者空間の確保	・消流雪溝の整備
	地域資源のPR強化、新しい地域資源の利活用	・地域連携活動事業による歴史資源調査、先進団体への視察	・地域資源の利活用方法の発見、他団体との交流拡大	・観光分野と連携した地域のPR活動 ・地域資源活用のための検討会の開催及び構想案の作成

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項